

Campora_12_227 Quadro economico post variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1 - Importo lavori	€ 443.214,53	0,04000	€ 17.728,58	€ 425.485,95	€ 443.516,50
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 13.768,37			€ 13.768,37	€ 14.608,47
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 456.982,90		€ 17.728,58	€ 439.254,32	€ 458.124,97
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Forniture	€ 45.000,00	0,05222	€ 2.350,00	€ 42.650,00	€ 42.650,00
	2-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.000,00		€ 3.129,35	€ 22.000,00	€ 0,00
	3-Spese generali	€ 57.987,00			€ 57.987,00	€ 57.987,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 124.987,00			€ 122.637,00	€ 100.637,00
	Totale investimento (A+B)	€ 581.969,90		€ 23.207,93	€ 561.891,32	€ 558.761,97
C	Iva 20% su B1	€ 9.000,00		21%	€ 8.956,50	€ 8.956,50
	Iva 20% su imprevisti	€ 4.400,00		21%	€ 4.620,00	€ 0,00
	Iva 20 % su B2	€ 11.597,40		21%	€ 12.177,27	€ 12.177,27
	Iva 20% di A	€ 91.396,58		21%	€ 92.243,41	€ 96.206,24
	Totale IVA	€ 116.393,98		-€ 946,03	€ 117.997,18	€ 117.340,01
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 698.363,88				€ 679.888,50	€ 676.101,98

Il RUDA
Dott. Giuseppe Gallo

fonte: <http://burc.regione.campania.it>