



Decreto Dirigenziale n. 543 del 04/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 251 DEL 17.09.2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura 323 approvati con DRD n. 32 del 05.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 251 del 17.09.2009 alla ditta COMUNE DI LUSTRA identificata dal CUAA 00540330651 tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 135.312 pari al 100% della spesa ammessa di € 135.312,00 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio/a DRD n. 1438 del 23.09.2010 in € 120.537,00 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto di rimodulazione;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 23.03.2012 con proprio/a DRD n. 1077 del 16.09.2011, con DRD n. 112 del 26.02.2012 al 23.06.2012 e con DRD n. 375 del 29.06.2012 al 27.09.2012

VISTA l’istanza di ulteriore proroga di giorni 20 inoltrata dalla ditta COMUNE DI LUSTRA CUAA 00540330651 il 26.09.2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 703805 del 26.09.2012 agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili o per causa di forza maggiore;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 251 del 17.09.2009, DRD n. 1077 del 16.09.2011, DRD n. 112 del 26.02.2012 DRD n. 375 del 29.06.2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 20 a far data dal 27.09.2012 e pertanto lo stesso scadrà il 17.10.2012

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i proprii DRD n. 251 del 17.09.2009, DRD n. 1077 del 16.09.2011, DRD n. 112 del 26.02.2012 DRD n. 375 del 29.06.2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 20 a far data dal 27.09.2012 e pertanto lo stesso scadrà il 17.10.2012

Se trattasi di decreto:

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 323 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise