

COMUNE DI LAURINO
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA

SPESA APPROVATA				SPESA RIDETERMINATA				ECONOMIA DOPO RIDETERMINAZIONE
Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	€
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	481,67	€ 80.106,54	1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	481,67	€ 77.703,34	
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente fuori dal fondo	mc	481,94	€ 116.595,74	2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	481,94	€ 113.097,87	
3) Pista di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza, cm 20	ml	80,00	€ 774,40	3) Pista di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza, cm 20	ml	80,00	€ 751,17	
4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	160,00	€ 6.400,00	4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	160,00	€ 6.208,00	
5) Importo lavori soggetto a ribasso (totale 1+2+3+4)			€ 203.876,68	5) Importo lavori (totale 1+2+3+4) post gara			€ 197.760,38	
6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 2.678,02	6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 2.678,02	
7) Somma a disposizione della stazione appaltante (Totale 5+6)			€ 206.554,70	7) Somma a disposizione (Totale 5+6)			€ 200.438,40	
8) Imprevisti (5 % di 7)			€ 10.327,73	8) Imprevisti (5 % di 7)			€ 10.021,92	
9) Spese generali (11,43 % di 7+8)			€ 24.789,66	9) Spese generali			€ 24.789,66	
10) Totale investimento (7+8+9)			€ 241.672,09	10) Totale investimento (7+8+9)			€ 235.249,98	
Totale			€ 241.672,09	Totale			€ 235.249,98	€ 6.422,11