



## **Decreto Dirigenziale n. 547 del 08/10/2012**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 121  
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL  
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 755 DEL 14/06/2010 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura 121 approvati con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 755 del 14/06/2010 alla ditta Altilio Antonella identificata dal CUAA LTLNNL72L58C974B, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 121.167,44 pari al 60% della spesa ammessa di € 201.945,74 per la realizzazione di un progetto di investimenti,
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in giorni 365 dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 19/06/2010;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 13/06/2012 con proprio DRD n. 57 del 06/02/2012;

**VISTO** che con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 76 del 03/08/2012, l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013 ha stabilito - esclusivamente per soggetti beneficiari privati - che il termine finale per la conclusione delle operazioni, relative ai Progetti di Investimento ammessi a contributo per le Misure 114, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 214 az. e2 ed f2, 216, 221, 223, 226, 311, 312, 313, 321 e cluster Mis. 112-121 del P.S.R. Campania 2007 - 2013 è di 24 mesi;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 493 del 07/08/2012 lo Scrivente Settore ha provveduto a rideterminare i termini finali di conclusione delle Operazioni, indicati nei rispettivi Decreti di Concessione di Aiuto o nelle Decisioni Individuali di Concessione Aiuto (DICA) emessi a seguito dei Bandi approvati con Decreti del Coordinatore dell'Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5 agosto 2008 e n. 40 del 05/06/2009 relativamente ai beneficiari della misura 121 del PSR Campania 2007/2013 tra i quali è riportata la ditta ALTILIO Antonella per la quale il termine finale di scadenza a 24 mesi coincide con il giorno 19 giugno 2012;

**VISTA** l'istanza di ulteriore proroga inoltrata tramite FAX il 13/06/2012 dalla ditta Altilio Antonella identificata dal CUAA LTLNNL72L58C974B ed acquisita al protocollo regionale al n. 456453 del 14/06/2012, agli atti del settore;

**DATO ATTO** che l'istanza di proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta una istruttoria di merito, agli atti del Settore, dalla quale si evince che la stessa è sufficientemente motivata;

**RITENUTO** di poter modificare i propri 755 del 14/06/2010, 844 del 28/07/2011, 57 del 06/02/2012 e 493 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 140 a far data dal 19/06/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 06/11/2012;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

### **DECRETA**

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri 755 del 14/06/2010, 844 del 28/07/2011, 57 del 06/02/2012 e 493 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 140 a far data dal 19/06/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 06/11/2012;

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 112 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 121 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

- dott. Bruno Danise -