

Perito_38 Variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 523.048,23	0,08915	€ 46.629,75	€ 476.418,48	€ 496.574,25
	2-Oneri per la sicurezza	€ 8.036,41	0,0000	€ 0,00	€ 8.036,41	€ 8.036,41
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.084,64		€ 46.629,75	€ 484.454,89	€ 504.610,66
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.554,23		€ 6.398,46	€ 22.128,53	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.916,66		€ 0,00	€ 66.916,66	€ 66.916,66
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.470,89			€ 89.045,19	€ 66.916,66
	Totale investimento (A+B)	€ 624.555,53		€ 53.028,21	€ 573.500,08	€ 571.527,32
C	IVA					
					€ 13.383,33	
			Iva al 20%		€ 4.425,71	€ 48.499,09
			Iva al 21%		€ 96.890,98	€ 67.050,14
	C - IVA 20%	€ 124.911,11		€ 9.361,88	€ 114.700,02	€ 115.549,23
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.466,64				€ 688.200,10	€ 687.076,55

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)