

Felitto 46 - Campanaro - Difesa						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 550.185,61	0,26900	€ 147.999,93	€ 402.185,68	€ 404.027,10
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.533,88	0,0000	€ 0,00	€ 5.533,88	€ 5.533,88
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 555.719,49		€ 147.999,93	€ 407.719,56	€ 409.560,98
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.300,00		€ 458,58	€ 2.300,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.962,34			€ 66.962,34	€ 66.962,34
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 69.262,34			€ 69.262,34	€ 66.962,34
	Totale investimento (A+B)	€ 624.981,83		€ 148.458,51	€ 476.981,90	€ 476.523,32
C						
	IVA su SG		21%		€ 14.062,09	€ 14.062,09
	IVA su Imprevisti		21%		€ 483,00	€ 0,00
	IVA su A		21%		€ 85.621,11	€ 86.007,81
	C - IVA 20%	€ 124.996,37		€ 24.926,47	€ 100.166,20	€ 100.069,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.978,20				€ 577.148,10	€ 576.593,22

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)