

San Rufo Provvedimento di concessione n°1 - Variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1 - Importo soggetto a ribasso	€ 530.490,45	0,08150	€ 43.234,97	€ 487.255,48	€ 500.568,99
	2-Oneri per la sicurezza	€ 9.876,66	0,00000	€ 0,00	€ 9.876,66	€ 9.724,95
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 540.367,11		€ 43.234,97	€ 497.132,14	€ 510.293,94
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 17.668,60		€ 4.506,80	€ 17.668,60	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.964,29			€ 66.964,29	€ 66.964,29
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 84.632,89			€ 84.632,89	€ 66.964,29
	Totale investimento (A+B)	€ 625.000,00		€ 47.741,77	€ 581.765,03	€ 577.258,23
C	IVA su SG al 20%	Spesa FoPES			20%	€ 7.288,22
	IVA su SG al 21%				21%	€ 6.409,86
	IVA su lavori al 21%				21%	€ 107.161,73
		€ 125.000,00		€ 11.428,41	€ 116.353,01	€ 113.571,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 720.000,00				€ 698.118,04	€ 690.829,82

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)