



Decreto Dirigenziale n. 391 del 30/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 321 DECRETO DI PROROGA ALLA PARROCCHIA DI
SAN MARTINO VESCOVO - CUAA 92007360628 - ID 724437091

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decisione n° C. (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il Bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla **PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO** identificata con **CUAA 92007360628** ed **ID n. 724437091**, acquisita al protocollo regionale con il **Prot. n. 2009.0851828** in data **06/10/2009**;

CONSIDERATO

- che con Decreto Dirigenziale n. 973 del 16/09/2010 veniva concesso alla **PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO**, identificata con CUAA **92007360628**, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 321, un contributo in conto capitale di euro **159.994,67** pari al 80% della spesa ammessa per la realizzazione di un progetto di investimenti proposto con istanza **Prot. n. 2009.0851828** in data **06/10/2009**, che ammonta a euro **199.993,34**;

VISTI

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 31/05/2011 prot. n. 2011.0429286;
- la comunicazione di approvazione richiesta di proroga prot. n. 2011.0808296 26/10/2011;
- la richiesta di proroga di ulteriori mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 19/03/2012 prot. n. 2012.0211371;
- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri 12 mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO in data 02/10/2012, prot. n 2012.0717176;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n. 973 del 16/09/2010, all' art. 3, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;

Visto

- il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008";
- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de quo;
- il Decreto Dirigenziale n. 76 del 03/08/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 che stabilisce in 24 mesi il termine finale concesso per la conclusione di tutte le operazioni da parte di soggetti beneficiari privati;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 973 del 16/09/2010, rispettivamente elevando a mesi 36 e a mesi 36 + 15 giorni quanto fissato dall'art. 3;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006";

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla **PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO** identificata con **CUAA 92007360628**, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 36 il termine per la realizzazione dei lavori e a mesi 36+ 15 giorni quanto fissato dall'art. 3 del citato Decreto Dirigenziale n. 973 del 16/09/2010. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 973 del 16/09/2010;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- Al Dirigente del Settore ITABl;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al Referente Regionale della misura 321;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro