



Decreto Dirigenziale n. 600 del 18/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 - MISURA 125
COMUNE DI PRIGNANO CILENTO - VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 482
DEL 12/04/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 125 ;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 482 del 12/04/2010 alla ditta Comune di Prignano Cilento identificata dal CUAA 81000550657, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.666,67 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.666,67 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 1431 del 22/09/2010 in € 206.892,96 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di Prignano Cilento CUAA 81000550657 del 13/07/2012 prot.2955 ed acquisita al protocollo regionale al n. 541026 del 13/07/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta l’istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- che gli interventi richiesti in variante consistenti nell’aumento dello spessore della fondazione e del conglomerato bituminoso e posa in opera di tubo in PVC di diametro maggiore a quanto previsto inizialmente non possono essere ricondotti a condizioni sopravvenute o a causa di forza maggiore.

RITENUTO pertanto:

- di non poter approvare la variante richiesta;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

VISTI i DRD n. 37 del 18/05/2012 e n. 400 del 10/07/2012 di differimento termini per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato:

- non è autorizzata la variante richiesta dalla ditta Comune di Prignano Cilento CUAA 81000550657 del 13/07/2012 prot. 2955 ed acquisita al protocollo regionale al n. 541026 del 13/07/2012.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all’Agricoltura;
- al Coordinatore dell’AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;

- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 125 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise