

Castel San Lorenzo Provvedimento di Concessione n°1 7 Milordo - variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 533.553,38	0,06388	€ 34.083,39	€ 499.469,99	€ 514.735,28
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.120,88		€ 0,00	€ 6.120,88	€ 5.137,84
	3 - Oneri sicurezza cantiere					€ 1.033,58
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 539.674,26		€ 34.083,39	€ 505.590,87	€ 520.906,70
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 18.361,45		€ 3.045,62	€ 18.361,45	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.964,29			€ 66.964,29	€ 66.964,29
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 85.325,74		€ 37.129,01	€ 85.325,74	€ 66.964,29
	Totale investimento (A+B)	€ 625.000,00			€ 590.916,61	€ 587.870,99
C	IVA		IVA al 20%			€ 58.654,25
			IVA al 21%			€ 61.865,94
	C 1- IVA 20% di (A+B)	€ 125.000,00			€ 118.183,32	
			totale IVA	€ 4.479,81	€ 118.183,32	€ 120.520,19
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 750.000,00				€ 709.099,93	€ 708.391,18

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)