

Laurino 11 - Quadro economico di variante progetto Fontanelle						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 522.595,60	0,34098	€ 178.194,65	€ 344.400,95	€ 361.356,06
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 8.916,00			€ 8.916,00	€ 9.354,94
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.511,60		€ 178.194,65	€ 353.316,95	€ 370.711,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.524,11		€ 8.858,26	€ 17.665,85	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.964,29		€ 1.063,00	€ 65.901,29	€ 65.901,29
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.488,40		€ 9.921,26	€ 83.567,14	€ 65.901,29
	Totale investimento (A+B)	€ 625.000,00		€ 188.115,91	€ 436.884,09	€ 436.612,29
C						
	IVA su lavori al 20%					€ 46.886,37
	IVA su lavori al 21%					€ 28.618,62
	IVA su SG al 20 %					€ 4.316,00
	IVA su SG al 21 %					€ 6.437,98
	Totale IVA	€ 125.000,00		€ 38.741,03	€ 87.376,82	€ 86.258,97
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 750.000,00			€ 226.856,94	€ 524.260,91	€ 522.871,26

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo