

Laurino 12 - Quadro economico di variante progetto Festola I° stralcio						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 481.591,50	0,33990	€ 163.692,95	€ 317.898,55	€ 333.741,27
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 6.326,17		€ 0,00	€ 6.326,17	€ 6.659,26
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 487.917,67		€ 163.692,95	€ 324.224,72	€ 340.400,53
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.395,88		€ 8.220,07	€ 16.211,24	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 61.477,63		€ 982,16	€ 60.495,47	€ 60.495,47
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 85.873,51		€ 9.202,23	€ 76.706,71	€ 60.495,47
	Totale investimento (A+B)	€ 573.791,18		€ 182.097,41	€ 400.931,43	€ 400.896,00
C	IVA su lavori al 20%					€ 35.677,10
	IVA su lavori al 21%					€ 34.023,15
	IVA su SG al 20 %					€ 3.111,57
	IVA su SG al 21 %					€ 8.577,67
	Totale IVA	€ 114.758,24		€ 33.368,75	€ 80.186,29	€ 81.389,49
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 688.549,42			€ 215.466,16	€ 481.117,71	€ 482.285,49

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo