

Rutino 16 Quadro economico di variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 523.097,05	0,06450	€ 33.739,76	€ 489.357,29	€ 514.182,35
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 7.636,60			€ 7.636,60	€ 7.636,60
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 530.733,65		€ 33.739,76	€ 496.993,89	€ 521.818,95
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.536,68		€ 1.711,62	€ 26.536,68	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.872,44	0,0000	€ 0,00	€ 66.872,44	€ 66.872,44
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.409,12			€ 93.409,12	€ 66.872,44
	Totale investimento (A+B)	€ 624.142,77		€ 35.451,38	€ 590.403,01	€ 588.691,39
C						
	Iva su imprevisti (21%)	€ 5.307,34			€ 5.307,34	
	Iva su B2 (20%)	€ 13.374,49				€ 4.992,00
	Iva su B2 (21%)					€ 8.801,61
	Iva 20% di A	€ 106.146,73			€ 99.398,78	
	Iva al 21% di A					€ 109.581,98
	Totale IVA	€ 111.454,07		-€ 11.921,52	€ 104.706,11	€ 123.375,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 735.596,84				€ 695.109,12	€ 712.066,98

II RUDA
(Dott. Giuseppe Gallo)