

Stio - Quadro economico di variante progetto Valle Bosco						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 550.000,00	0,15010	€ 82.555,00	€ 467.445,00	€ 475.944,00
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 16.500,00		€ 0,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 566.500,00		€ 82.555,00	€ 483.945,00	€ 492.444,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 10.000,00		€ 1.501,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 46.000,00		€ 0,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 56.000,00		€ 1.501,00	€ 56.000,00	€ 46.000,00
	Totale investimento (A+B)	€ 622.500,00		€ 84.056,00	€ 539.945,00	€ 538.444,00
C	IVA					
	IVA su B1	€ 2.000,00	IVA al 20%		€ 2.000,00	€ 41.509,00
	IVA su B2	€ 9.200,00	IVA al 21%		€ 9.200,00	€ 67.189,25
	IVA su A	€ 113.300,00			€ 96.789,00	
	Totale IVA	€ 124.500,00		€ 15.801,75	€ 107.989,00	€ 108.698,25
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	747.000,00				647.934,00	647.142,25

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo