

Stio Provvedimento di Concessione n°10 Arenara - v ariante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 523.569,98	0,25000	€ 130.892,50	€ 392.677,49	€ 412.555,21
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.502,58		€ 0,00	€ 6.502,58	€ 6.502,58
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 530.072,56		€ 130.892,50	€ 399.180,07	€ 419.057,79
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.503,63		€ 6.625,90	€ 26.503,63	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.789,14		€ 0,00	€ 66.789,14	€ 66.789,14
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.292,77			€ 93.292,77	€ 66.789,14
	Totale investimento (A+B)	€ 623.365,33		€ 137.518,40	€ 492.472,84	€ 485.846,93
C	IVA					
	C 1- IVA 20% di (A+B)				IVA 20%	€ 87.846,00
					IVA 21%	€ 8.273,88
		€ 124.673,07		€ 28.553,19	€ 98.494,57	€ 96.119,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.038,40					€ 581.966,81

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)