

Montecorvino Pugliano 13- Quadro economico di variante progetto Cretazze Marzione						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 493.017,67	0,36387	€ 179.394,34	€ 313.623,33	€ 328.319,03
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 18.733,56			€ 18.733,56	€ 18.733,56
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 511.751,23		€ 179.394,34	€ 332.356,89	€ 347.052,59
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 18.840,80		€ 4.145,10	€ 16.617,84	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 60.480,63		€ 0,00	€ 60.480,63	€ 60.480,63
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.321,43		€ 4.145,10	€ 77.098,47	€ 60.480,63
	Totale investimento (A+B)	€ 591.072,66		€ 183.539,44	€ 409.455,36	€ 407.533,22
C	IVA al 20%					€ 39.381,45
	IVA al 21%					€ 39.834,45
	Totale IVA	€ 118.214,53		€ 38.998,63	€ 81.891,07	€ 79.215,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 709.287,19			€ 222.538,07	€ 491.346,43	€ 486.749,12

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo