

Ottati 33 - Quadro economico di variante Torrente Fontana Nova						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 515.147,74	0,10511	€ 54.147,18	€ 461.000,56	€ 477.659,14
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 16.480,27		€ 0,00	€ 16.480,27	€ 16.480,27
	3 - Lavori di gabbionate a	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.111,36
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 531.628,01		€ 54.147,18	€ 477.480,83	€ 501.250,77
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 25.518,14		€ 1.748,20	€ 25.518,14	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.857,53		€ 0,00	€ 66.857,53	€ 66.857,53
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 92.375,67			€ 92.375,67	€ 66.857,53
	Totale investimento (A+B)	€ 624.003,68		€ 55.895,38	€ 569.856,50	€ 568.108,30
C						
	Iva su imprevisti	€ 5.103,63	21%		€ 5.358,81	€ 0,00
	Iva su spese generali	€ 13.371,51	21%		€ 14.040,08	€ 14.040,08
	Iva su A1+A2	€ 106.325,60	21%		€ 100.270,97	€ 103.769,28
	Iva su A3	€ 0,00	21%		€ 0,00	€ 1.493,39
	Totale IVA	€ 124.800,74		€ 5.497,99	€ 119.669,87	€ 119.302,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.804,42				€ 689.526,37	€ 687.411,04

II RUDA
Dott. Giuseppe Gallo