

Montecorvino Pugliano 32- Quadro economico di variante progetto Acqua Fetente						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 516.310,24	0,36010	€ 185.923,32	€ 330.386,92	€ 345.416,77
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 24.104,03		€ 0,00	€ 24.104,03	€ 24.104,03
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 540.414,27		€ 185.923,32	€ 354.490,95	€ 369.520,80
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 27.020,71		€ 11.990,86	€ 17.724,55	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 54.473,76		€ 0,00	€ 54.473,76	€ 54.473,76
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 81.494,47		€ 11.990,86	€ 72.198,31	€ 54.473,76
	Totale investimento (A+B)	€ 621.908,74		€ 197.914,18	€ 426.689,26	€ 423.994,56
C	IVA al 20%					€ 45.442,58
	IVA al 21%					€ 38.351,88
	Totale IVA	€ 127.105,44		€ 43.310,98	€ 85.337,85	€ 83.794,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.014,18				€ 512.027,12	€ 507.789,02

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo