

Castel San Lorenzo - Vallone Giardino provvedimento di concessione n°61						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 529.175,64	0,34527	€ 182.708,47	€ 372.885,42	€ 346.467,17
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.224,77	0,00000	€ 0,00	€ 2.224,77	€ 2.224,77
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.400,41		€ 182.708,47	€ 375.110,19	€ 348.691,94
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.570,02		€ 151,75	€ 0,00	€ 26.570,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.956,45			€ 66.956,45	€ 66.956,45
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.526,47			€ 66.956,45	€ 93.526,45
	Totale investimento (A+B)	€ 624.926,88		€ 182.860,22	€ 442.066,64	€ 442.218,39
C						
	C2 - IVA su SG	€ 13.391,29	21%		€ 14.060,85	€ 14.060,85
	C0 - IVA su imprevisti	€ 5.314,00	21%		€ 0,00	€ 5.579,70
	C1- IVA 20% di A	€ 106.280,08	21%		€ 78.773,14	€ 73.225,31
	IVA TOTALE	€ 124.985,38		€ 32.151,39	€ 92.833,99	€ 92.865,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.912,26				€ 534.900,63	€ 535.084,25

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)