

Castel San Lorenzo - Vallone San Nicola provvedimento di concessione n°62						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 528.886,98	0,34600	€ 182.994,90	€ 371.977,65	€ 345.892,08
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.551,22	0,00000	€ 0,00	€ 2.551,22	€ 2.551,22
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.438,20		€ 182.994,90	€ 374.528,87	€ 348.443,30
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.571,91		€ 486,34	€ 0,00	€ 26.571,91
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.961,21			€ 66.961,21	€ 66.961,21
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.533,12			€ 66.961,21	€ 93.533,12
	Totale investimento (A+B)	€ 624.971,32		€ 183.481,24	€ 441.490,08	€ 441.976,42
C						
	C2 IVA su SG	€ 13.392,24	21%		€ 14.061,85	€ 13.392,24
	C 0 - IVA su imprevisti	€ 5.314,38	21%		€ 0,00	€ 5.314,38
	C 1- IVA 20% di A	€ 106.287,64	21%		€ 78.651,06	€ 69.688,66
	IVA TOTALE	€ 124.994,26		€ 32.281,35	€ 92.712,92	€ 88.395,28
IMPORTO TOTALE DEL	€ 749.965,58					