

Castel San Lorenzo Provvedimento di Concessione n° 21 Milordo Galdo Stralcio 2 - variante

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 475.949,35	0,1230	€ 58.541,77	€ 417.407,58	€ 433.862,44
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.556,61		€ 0,00	€ 4.330,53	€ 4.325,51
	3 - Oneri sicurezza cantiere				€ 1.226,08	€ 1.226,08
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 481.505,96		€ 58.541,77	€ 422.964,19	€ 439.414,03
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.075,30			€ 24.075,30	
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 60.669,75		€ 7.625,46	€ 60.669,75	€ 60.669,75
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 84.745,05			€ 84.745,05	€ 60.669,75
	Totale investimento (A+B)	€ 566.251,01		€ 66.167,23	€ 507.709,24	€ 500.083,78
C	Spesa per IVA su FSI		IVA al 20%			€ 32.484,56
	C 1- IVA 20% di (A+B)	€ 113.250,20	IVA al 21%		€ 101.541,85	€ 70.908,81
			totale IVA	€ 9.856,83	€ 101.541,85	€ 103.393,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 679.501,21				€ 609.251,09	€ 603.477,15

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo