

Cetara 22 - variante							
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE							
A	Lavori	Spesa ammessa	Spes ammessa in fase di rettifica	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 572.436,09	€ 572.436,09	0,16160	€ 92.505,67	€ 479.930,42	€ 479.930,42
	2-Oneri per la sicurezza	€ 22.897,44	€ 22.897,44		€ 0,00	€ 22.897,44	€ 22.897,44
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 595.333,53	€ 595.333,53		€ 92.505,67	€ 502.827,86	€ 502.827,86
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:						
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 7.560,36	€ 7.560,36		€ 7.560,36	€ 7.560,36	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 60.289,39	€ 72.347,27		€ 0,00	€ 72.347,27	€ 72.347,27
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 67.849,75	€ 79.907,63		€ 7.560,36	€ 79.907,63	€ 72.347,27
	Totale investimento (A+B)	€ 663.183,28	€ 675.241,16		€ 100.066,03	€ 582.735,49	€ 582.735,49
C	Spesa per IVA su FSI						
	C 1- IVA al 10% su A + B1		€ 60.289,39			€ 51.038,82	€ 51.038,82
	C2 - IVA al 20% su B2		€ 14.469,45			€ 14.469,45	€ 14.469,45
	Totale IVA	€ 86.816,72	€ 74.758,84		€ 21.308,44	€ 65.508,28	€ 65.508,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 750.000,00	€ 750.000,00			€ 648.243,76	€ 648.243,76

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo