

Ogliastro_47 - Variante Santocchia Conca d'Oro						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 530.783,29	0,06089	€ 32.319,39	€ 498.463,90	€ 523.761,09
	2-Oneri per la sicurezza	€ 675,75		€ 0,00	€ 675,75	€ 675,75
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.459,04		€ 32.319,39	€ 499.139,65	€ 524.436,84
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.572,95		€ 135,15	€ 25.432,34	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.963,84			€ 66.963,84	€ 66.963,84
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.536,79			€ 92.396,18	€ 66.963,84
	Totale investimento (A+B)	€ 624.995,83		€ 32.454,54	€ 591.535,83	€ 591.400,68
C						
		20% su lavori	€ 241.059,69			€ 48.211,94
		21% su lavori	€ 283.377,15			€ 59.509,20
		20% su SG	€ 36.489,02			€ 7.297,80
		21% su SG	€ 30.474,82			€ 6.399,71
	C - IVA 20%	€ 124.999,17		€ 3.580,51	€ 118.307,17	€ 121.418,66
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.995,00				€ 709.842,99	€ 712.819,34

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)