

Ogliastro_48 - Variante Malagenia Conca d'Oro						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 528.896,36	0,11548	€ 61.076,95	€ 467.819,41	€ 494.370,10
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.551,22		€ 0,00	€ 2.551,22	€ 2.551,22
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.447,58		€ 61.076,95	€ 470.370,63	€ 496.921,32
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.572,38		€ 21,69	€ 26.572,38	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.962,40			€ 66.962,40	€ 66.962,40
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.534,78			€ 93.534,78	€ 66.962,40
	Totale investimento (A+B)	€ 624.982,36		€ 61.098,64	€ 563.905,41	€ 563.883,72
C						
		21% su imprevisti	€ 26.572,38		€ 5.580,20	€ 0,00
		20% su lavori	€ 182.288,80		€ 36.457,76	€ 7.291,00
		21% su lavori	€ 288.081,83		€ 60.497,18	€ 6.406,55
		20% su SG	€ 36.455,02		€ 7.291,00	€ 36.457,76
		21% su SG	€ 30.507,38		€ 6.406,55	€ 66.072,83
	C - IVA 20%	€ 124.996,47		€ 8.768,33	€ 116.232,70	€ 116.228,14
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.978,83				€ 680.138,11	€ 680.111,86

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)