



Decreto Dirigenziale n. 215 del 06/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 21 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno

Oggetto:

PSR della Campania 2007-2013 Misura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Zona B" Azione C. Ente beneficiario Comunita' Montana Monti Lattari. Progetto: " Sistema per la difesa del territorio comunitario dagli incendi boschivi". Approvazione proroga e incremento spesa IVA su FoPES. II° bimestre 2009 marzo aprile. Con allegato.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. 9 Misura 226 – **Approvazione proroga e variazione IVA al 21%.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “C”

Concessione contributo a favore della **Comunità Montana Monti Lattari**.

Titolo Progetto “**Sistema per la difesa del territorio comunitario dal fenomeno degli incendi boschivi Zona B**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n°9 , di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 147 del **07/12/2009** con il quale stato riconosciuto alla **Comunità Montana Monti Lattari** un contributo di **€ 249.490,46** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “C” ivi prevista e disciplinata;

Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione n°9 ed il nulla osta alla stessa comunicata con nota n°606844 del 07/08/2012;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variazione, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA al 21% si ha una variazione della spesa a carico del **FoPES** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n°9 nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **08/12/2012**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 9 approvato con DRD n° 147 del **07/12/2009**.

Il presente provvedimento viene notificato alla **Comunità Montana Monti Lattari** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO

Lattari 9					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO ED INCREMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Forniture in opera comprensiva di oneri per la sicurezza	€ 227.339,43	0,12000	€ 27.665,03	€ 199.674,40
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.829,22		€ 0,00	€ 5.829,22
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 233.168,65		€ 27.665,03	€ 205.503,62
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 7% di A1+A2+B1)	€ 16.321,81		€ 0,00	€ 16.321,81
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 16.321,81			€ 16.321,81
	Totale investimento (A+B)	€ 249.490,46		€ 27.665,03	€ 221.825,43
C	IVA				
	C1 - IVA su SG	€ 3.264,36		21%	€ 3.427,58
	C2- IVA 20% di A	€ 46.633,73		21%	€ 43.155,76
		€ 49.898,09		€ 3.314,75	€ 46.583,34
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 299.388,55				€ 268.408,77

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo