



Decreto Dirigenziale n. 642 del 06/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 321 Concessione ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 184 del 31/07/2009 e ss.mm.ii. Comunita' Montana Monti Picentini.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n.40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **184** del 31/07/2009 alla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 540.190,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 540.190,00 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 20/12/2010;

VISTA l’istanza di ulteriore proroga inoltrata dalla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654 il 10/09/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0661957 del 10/09/2012, con la quale si chiede una ulteriore proroga di giorni 360;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- recenti disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro che hanno reso necessario utilizzare gli spazi individuati nella progettazione esecutiva ammessa a finanziamento per realizzare punti di raccolta per eventuali evacuazione e vie di fuga così come disposto:
 - a) dal D.lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - b) dalla conferenza unificata del 28 gennaio 2009 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio u.s. relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici del Ministero dell’Istruzione – Ufficio VIII;
 - c) dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

DATO ATTO che l’istanza di ulteriore proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare il proprio DRD n. 184 del 31/07/2009, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di mesi 12 a far data dal 12/09/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **11/09/2013**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. 184 del 31/07/2009, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di mesi 12 a far data dal 12/09/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **11/09/2013**

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise