



Decreto Dirigenziale n. 648 del 08/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 312 Concessione ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 340 del 15/03/2010 e ss.mm. ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n° C (2010) 1261 del 02/03/2010, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo di programmazione 2007/2013, e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20/11/2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “ misure a investimento”, come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1968/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la misura 312 approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 340 del 15/03/2010 alla ditta Corrente Maurizia identificata dal CUAA CRRMRZ62S52C676X tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 177.379,48 pari al 50% della spesa ammessa di € 354.758,96 per la realizzazione del progetto di investimenti;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta in data 24/03/2010;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 498 del 07/08/2012 è stata concessa alla ditta Corrente Maurizia una proroga per completare l'investimento entro la data del 23/03/2012, data che ingloba le due precedenti proroghe concesse con i DRD n. 141 del 10/02/2011 e DRD n. 1264 del 05/10/2011, che scadevano il 19/01/2012;

VISTA la nota n. 0738799 del 10/10/2012, notificata in data 16/10/2012, con la quale si comunicava alla ditta Corrente Maurizia identificata con CUAA CRRMRZ62S52C676X di non aver ottemperato agli obblighi previsti all'art. 5 del DRD n. 340 del 15/03/2010 e si invitava la stessa a presentare, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, memoria scritta e documenti pertinenti al caso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica, pena la revoca del decreto di concessione;

CONSIDERATO che la ditta Corrente Maurizia ha fatto pervenire le proprie osservazioni avverso il provvedimento di inizio procedura di revoca in data 23/10/2012, acquisite agli atti in data 24/10/2012 con protocollo 777539;

CONSIDERATO che la ditta Corrente Maurizia con la suddetta nota ha fatto anche richiesta di ulteriore proroga del termine assegnato per il completamento dell'investimento fino alla data di richiesta di collaudo avvenuta il 24/10/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, per la concessione di una ulteriore proroga per completare l'investimento;

RITENUTO che le osservazioni fornite dalla ditta Corrente Maurizia sono da ritenere ammissibili per l'annullamento del procedimento di avvio di revoca del DRD n. 340 del 15/03/2010;

CONSIDERATO che ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010 ricorrono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%);

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n.340 del 15/03/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 215 a far data dal 23/03/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 24/10/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende di seguito riportato:

- di modificare i propri DRD n. 340 del 15/03/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 215 a far data dal 23/03/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 24/10/2012;
- di applicare la riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%), così come previsto dal DRD n. 45 del 17/06/2010;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 312 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA
- all' Area 02 -Settore 01 Servizio 04 " Registrazione atti monocratici- archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

dott. Bruno Danise