



Decreto Dirigenziale n. 655 del 08/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 Misura 311 Concessione ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 847 del 30/06/2010 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura 311 approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 847 del 30/06/2010 alla ditta MURIKE' di CIOFFI EUGENIO identificata dal CUAA CFFGNE62H03F839M, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 188.025,39 pari al 50% della spesa ammessa di € 376.050,79 per la realizzazione di un progetto di investimenti,
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 23/07/2010;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 23/01/2012 con proprio DRD n. 954 del 31/08/2011;

VISTO il DRD n. 587 del 15/10/2012, integrazione del DRD n.492 del 07/08/2012, con il quale sono stati allungati a 24 mesi i termini finali indicati nel Bando rivolto esclusivamente ai soggetti privati a partire dalla notifica dei rispettivi decreti di concessione; nel caso in oggetto la data ultima per la conclusione dei lavori veniva differita al 22/07/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di giorni 146 inoltrata dalla ditta MURIKE' di CIOFFI EUGENIO - CUAA CFFGNE62H03F839M il 22/10/2011 ed acquisita al protocollo regionale al prot. n. 771981, agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, pur essendo state ritenute non sufficienti le motivazioni addotte per giustificare il ritardo occorso per il completamento dei lavori finanziati;

CONSIDERATO che l'istanza di ulteriore proroga è pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto e non riportava sufficienti motivazioni giustificative del ritardo, saranno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010, che prevedono, nello specifico, una riduzione pari al 4% sul contributo erogabile per richiesta di proroga presentata oltre i termini di ultimazione dei lavori ed una riduzione pari al 3% sul contributo erogabile per richiesta di proroga non sufficientemente motivata;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 847 del 30/06/2010, DRD n. 954 del 31/08/2011 e DRD n. 587 del 15/10/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 146 a far data dal 22/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 15/12/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 847 del 30/06/2010, DRD n. 954 del 31/08/2011 e DRD n. 587 del 15/10/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 146 a far data dal 22/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 15/12/2012, con una riduzione complessiva del 7% sul contributo erogabile

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 311 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise