



Decreto Dirigenziale n. 697 del 28/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 -MISURA 321
COMUNE DI MORIGERATI - APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD
N. 693 DEL 27/05/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 693 del 27/05/2010** al COMUNE DI MORIGERATI identificato dal **CUAA 84001730658**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di **€ 176.847,65** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 176.847,65** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio **DRD n. 109 del 12/03/2012** in **€ 171.948,52** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dal COMUNE DI MORIGERATI **CUAA 84001730658** il 01/10/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 718522 del 02/10/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:
 - o demolizione di solaio in c.a., per mq 88 circa, in corrispondenza della falda orientale del fabbricato e successivo rifacimento della struttura di sostegno del manto di tegole, con travi in legno di abete, poggianti sui muri alle estremità e su trave in profilato metallico in campata, prevista anch’essa in perizia;
 - o ripristino dei cornicioni di copertura in c.a. mediante asportazione delle parti degradate, trattamento dei ferri d’armatura con prodotto passivante, riprofilatura con malta a ritiro controllato e intonaco;
 - o sostituzione del manto impermeabile sul torrino della scala;
 - o ripristino dell’intonaco esterno e tinteggiatura delle pareti;
 - o sostituzione del tubo di scarico dei fumi della caldaia con condotto con camera interna in acciaio inox e camera esterna in rame, conforme alle norme di sicurezza per gli impianti termici;
 - o sostituzione della pavimentazione esterna in grès porcellanato lungo il perimetro del fabbricato, con pavimento in listelli di cotto posti di coltello, per la superficie complessiva di mq 70 circa;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale si evince anche un accollo spesa di € 22.685,88 a totale carico del beneficiario, che costituirà parte integrante

dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;

- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. **693 del 27/05/2010** e DRD n. **109 del 12/03/2012 e ss.mm.ii.**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri **DRD n. 693 del 27/05/2010 e DRD n. 109 del 12/03/2012**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dal COMUNE DI MORIGERATI **CUAA 84001730658** in data 01/10/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0718522 del 02/10/2012, così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
COMUNE DI MORIGERATI - Prot. n. 2012.0718522 del 02/10/2012				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori		138.285,95	138.285,95	115.600,07
Acquisti		37.030,00	37.030,00	37.030,00
spese generali			16.764,89	16.764,89
Somme a disposizione				
Imprevisti			0,00	0,00
Totale			192.080,84	169.394,96
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				169.394,96
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				169.394,96
Accollo spesa				22.685,88

- l'accollo spesa di € 22.685,88 a totale carico del beneficiario, costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- il contributo in conto capitale di € **176.847,65** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio **DRD n. 693 del 27/05/2010**, successivamente rideterminato in € **171.948,52** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio **DRD n. 109 del 12/03/2012**, è rideterminato in € **169.394,88** facendo registrare un'economia di € **2.553,64**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;

- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise