



Decreto Dirigenziale n. 695 del 28/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
COMUNE DI SALA CONSILINA - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 83 DEL 19/06/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n.40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con proprio **DRD n. 83 del 19/06/2009** al Comune di Sala Consilina identificato dal CUAA 00502010655, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 117.021,53 pari al 100% della spesa ammessa di € 117.021,53 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- con DRD n. **1125 del 29/07/2010**, veniva concesso un contributo per le spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto di investimenti per un importo pari ad euro 22.306,77;
- a seguito dell’espletamento della gara di appalto, con proprio **DRD. N. 1270 del 01/09/2010**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 è stato concesso al Comune di Sala Consilina CUAA 00502010655, un contributo rimodulato di euro 115.149,49;
- con **DRD n. 1365 del 17/10/2011** ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 veniva concessa una proroga per l’ultimazione dei lavori;
- con Decreto di proroga n. **374 del 29/06/2012** veniva definitivamente fissata la data del 30/07/2012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del **DRD n. 83** avvenuta il **19/07/2009**;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 30/07/2012 con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l’istanza di ulteriore proroga di 180 giorni inoltrata dal Comune di Sala Consilina identificata dal CUAA 00502010655 il 10/01/2012 con nota prot. 310 ed acquisita agli atti del Settore con protocollo regionale n. 2012.032814 del 16/01/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- il ritardo nella consegna degli automezzi da parte dell'impresa;
- i nuovi limiti di spesa subentrati a seguito dei nuovi limiti legislativi sui tetti di spesa;
- la tardiva approvazione del bilancio comunale;
- il ritardo nell'attività amministrativa di collaudo degli automezzi;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 83 del 19/06/2009 ed il DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 180 a far data dal 18/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 17/01/2013;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 83 del 19/06/2009 ed il DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 180 a far data dal 18/07/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 17/01/2013

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise