



Decreto Dirigenziale n. 681 del 26/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 417 DEL 07/04/2010 E SS.MM. II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n° C (2010) 1261 del 02/03/2010, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo di programmazione 2007/2013, e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20/11/2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le " misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1968/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la misura 312 approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 417 del 07/04/2010 alla ditta Pagano Otello identificata dal CUAA PGNTLL58S27F912R tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 116.144,16 pari al 50% della spesa ammessa di € 391.434,38 per la realizzazione del progetto di investimento;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta in data 12/04/2010;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 498 del 07/08/2012 è stata concessa alla ditta Pagano Otello una proroga per completare l'investimento entro la data del 11/04/2012, data che ingloba le due precedenti proroghe concesse con DRD n. 134 del 10/02/2011 e DRD n. 1710 del 29/11/2011, che scadevano il 06/02/2012;

VISTA la nota n. 746123 del 12/10/2012, notificata in data 17/10/2012, con la quale si comunicava alla ditta Pagano Otello identificata dal CUAA: PGNTLL58S27F912R, di non aver ottemperato agli obblighi previsti all'art. 5 del DRD n. 417 del 07/04/2010 e si invitava la stessa a presentare, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, memoria scritta e documenti pertinenti al caso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica, pena la revoca del decreto di concessione;

CONSIDERATO che la ditta Pagano Otello ha fatto pervenire le proprie osservazioni avverso il provvedimento di inizio procedura di revoca in data 24/10/2012 con protocollo 777533, e la richiesta di una ulteriore proroga del termine assegnato per il completamento dell'investimento fino alla data del 31/12/2012;

RITENUTO che le osservazioni fornite dalla ditta Pagano Otello sono da ritenere ammissibili per l'annullamento del procedimento di avvio di revoca del DRD n. 417 del 07/04/2010;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, per la concessione di una ulteriore proroga per completare l'investimento;

CONSIDERATO che ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010 ricorrono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%);

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 417 del 07/04/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato fino al termine ultimo del 31/12/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende di seguito riportato:

- di modificare i propri DRD n. 417 del 07/04/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato fino al termine ultimo del 31/12/2012;
- di applicare la riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%), così come previsto dal DRD n. 45 del 17/06/2010;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 312 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA
- all' Area 02 -Settore 01 Servizio 04 " Registrazione atti monocratici- archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

dott. Bruno Danise