



Decreto Dirigenziale n. 170 del 24/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 3 Interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni

Oggetto dell'Atto:

RINVENIENZE POR CAMPANIA MISURA 1.4 DDR N. 103 DEL 26/04/2010 - PROGETTO:
"RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO RETE IRRIGUA COMUNE DI
ALTAVILLA SILENTINA LOCALITA' OLIVELLA-CERRELLI-CAMPOLONGO - 3 STRALCIO"
- CUP B23H08000030002 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con decisione della C.E. C(2007) 1573 del 2 aprile 2007 la Commissione ha approvato il testo revisionato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000/2006;
- b. con deliberazione n. 1339/2008 la Giunta Regionale ha approvato il 10° testo Coordinato del Complemento di Programma;
- c. il Complemento di Programma ha ricevuto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008;
- d. la Giunta Regionale con la deliberazione 238/2005 ha dettato gli indirizzi per la redazione ed emanazione dei bandi di attuazione delle misure del POR Campania a cofinanziamento FEOGA;
- e. con la deliberazione n. 1035 del 28/07/2006 la Giunta Regionale ha dettato le disposizioni di indirizzo generale per la programmazione delle risorse derivanti dalle rinvenienze finanziarie del POR Campania 2000-2006;
- f. con la deliberazione n. 1112 del 04/07/2008 la Giunta Regionale ha:
 - f.1 autorizzato l'utilizzo delle risorse, pari complessivamente a € 44.873.294,85 per finanziare progetti esecutivi redatti da Consorzi di Bonifica della Campania, che per finalità, tipologia, modalità e tempi di esecuzione siano coerenti agli interventi previsti dalla Misura 1.4 del POR;
 - f.2. incaricato il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario a disporre l'emanazione del bando per l'acquisizione dei progetti esecutivi;
- g. con decreto regionale dirigenziale n. 147 del 15/05/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 01/06/2009, è stato approvato il bando per la presentazione di progetti esecutivi coerenti con gli interventi e le finalità della Misura 1.4 del POR Campania 2000-2006 corredato dei relativi allegati;
- h. con decreto regionale dirigenziale n. 389 del 22/12/2009 il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario ha approvato, tra l'altro, la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento e tra queste vi è il progetto *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 3° stralcio"* presentato dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele;
- i. in data 24/03/2010 - prot. Settore ITABI 264766 - il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele ha sottoscritto l'atto di sottomissione con l'Amministrazione regionale della Campania assicurando che la realizzazione dell'intervento avverrà entro 34 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
- j. con decreto regionale dirigenziale n. 103 del 26/04/2010 del dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni è stato concesso al Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele per la realizzazione dell'iniziativa denominata *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 3° stralcio"* - CUP B23H08000030002 - il finanziamento di € 10.870.368,85;
- k. con decreto regionale dirigenziale n. 54 del 29/05/2012 del dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni a seguito degli esiti della gara d'appalto è stato disposto di:
 - rimodulare il quadro economico dell'iniziativa così come di seguito riportato:

DESCRIZIONE		Importi €.
A	Lavori	
a.1	Lavori al netto del ribasso	5.884.636,76
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	91.632,50
a.3	Totale A	5.976.269,26
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1	Espropri e servitù	520.318,24
b.2	Imprevisti	298.813,46
b.3	Spese generali (12% I.V.A. inclusa)	957.013,18

b.4	IVA 21% (a3+b2)	1.317.767,37
b.5	Totale B	3.093.912,25
	TOTALE (A+B)	9.070.181,51

- fissare il contributo assentito per la realizzazione dell'iniziativa *de quo* in complessivi euro 9.070.181,51;
 - liquidare la prima anticipazione, pari a euro 3.628.072,60, corrispondente al 40% del contributo rimodulato con lo stesso provvedimento;
 - accertare una economia di €. 1.800.187,34 sull'impegno n. 3205/2010 assunto con DDR n. 103 del 26/04/2010 sulla UPB 22.79.214 ed in particolare sul capitolo 3856 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010;
- l. con decreto regionale dirigenziale n. 145 del 18/10/2012 del dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni è stata liquidata la somma di € 4.535.090,76 a titolo di seconda anticipazione, pari al 50% del contributo rimodulato con DDR 54/12;

CONSIDERATO che

- a. il Consorzio di Bonifica con la nota n. 7111 del 16/11/2012, acquisita agli atti del Settore ITABI con protocollo n. 836347 del 21/11/2012 ha trasmesso gli atti della perizia di variante;
- b. il Consorzio con nota n. 7808 del 19/12/2012, acquisita agli atti del Settore ITABI in pari data, con protocollo n. 942388, ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di sopralluogo dal funzionario istruttore della perizia di variante e richiamate nel verbale n. 939558 del 19/12/2012;
- c. con nota n. 943335 del 20/12/2012, il funzionario istruttore della perizia di variante ha espresso parere favorevole ritenendo esaustive le integrazioni trasmesse con la nota di cui al punto precedente dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele e quindi ha rimosso le prescrizioni contenute nel verbale n. 939558 del 19/12/2012;

VISTA

la relazione tecnica del RUP e la delibera della deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele n. 534 del 15/11/2012 di approvazione della perizia di variante;

RILEVATO che

- a. dagli esiti dell'istruttoria di cui al verbale protocollo n. 939558 del 19/12/2012 è emerso che:
 - la variante e suppletiva, come dichiarato dal RUP e richiamato nella delibera della deputazione amministrativa del Consorzio n. 534 del 15/11/2012, ricade nel disposto di cui ai comma1, lettera a e b, e comma 3, dell'art. 132 del Dlgs. 163/06 e smi, trattandosi in parte di adeguamenti necessari per sopravvenute disposizioni legislative regolamentari, di opere impreviste ed imprevedibili all'atto della progettazione, ed infine, di opere migliorative rispetto allo stesso progetto;
 - l'importo di € 298.756,17 (IVA 21% esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza, riguarda le lavorazioni dettagliatamente illustrate nel verbale relativo alla proposta di approvazione della perizia di variante redatto dal tecnico incaricato dell'istruttoria e acquisito agli atti del Settore ITABI con protocollo n. 939558 del 19/12/2012;
 - l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva determina un aumento dell'importo contrattuale di € 298.756,17 (IVA 21% esclusa), ed è pari al 4,999 % dello stesso;
 - la somma di € 298.756,17 può essere interamente prelevata dalla voce "b.2 imprevisti" del quadro economico dell'iniziativa;
 - il parere favorevole all'approvazione della perizia di variante, da parte del funzionario istruttore della stessa, è subordinato all'integrazione di atti documentali richiesti al Consorzio durante il sopralluogo effettuato in data 13/12/2012;
- b. come dichiarato dal RUP, si tratta di perizia di variante e suppletiva che determina un aumento dell'importo contrattuale inferiore al 5% di quello originario, e pertanto, come

previsto dalla normativa vigente, rientra nell'esclusiva responsabilità della stazione appaltante l'approvazione della perizia di variante e suppletiva *de quo*;

- c. con nota n. 943335 del 20/12/2012, il funzionario istruttore della perizia di variante ha espresso parere favorevole ritenendo esaustive le integrazioni trasmesse dal Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele con la nota n. 7808 del 19/12/2012 e quindi ha rimosso le prescrizioni contenute nel verbale n. 939558 del 19/12/2012;

RITENUTO pertanto di poter procedere, senza aumentare la spesa complessivamente assentita per la realizzazione dell'intervento rideterminata con il DDR n. 54/12, a:

- a. approvare la perizia di variante e suppletiva, di cui alla delibera della deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele n. 534 del 15/11/2012, che prevede un aumento dell'importo contrattualizzato, pari a € 298.756,17 (IVA 21% esclusa), comprensivi di oneri per la sicurezza che viene interamente prelevato dalla somma appostata alla voce "b.2 imprevisti" che pertanto viene ridotta da € 298.813,46 ad € 57,29;
- b. rimodulare pertanto, come di seguito riportato, il quadro economico del progetto denominato: *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 3° stralcio"* - CUP B23H08000030002 :

DESCRIZIONE		Importi €.
A	Lavori	
a.1	Lavori al netto del ribasso	6.178.812,18
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	96.213,25
a.3	Totale A	6.275.025,43
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1	Espropri e servitù	520.318,24
b.2	Imprevisti	57,29
b.3	Spese generali (12% I.V.A. inclusa)	957.013,18
b.4	IVA 21% (a3+b2)	1.317.767,37
b.5	Totale B	2.795.156,08
TOTALE (A+B)		9.070.181,51

VISTO

- a. il Decreto Regionale Dirigenziale n° 69/03: POR 2000/2006 FEOGA SFOP "Sistema di controllo dell'Autorità di Pagamento" che approva, tra l'altro, il vademecum per l'esecuzione del controllo finanziario;
- b. la L.R. n. 7 del 30.4.02 art. 34, che disciplina la liquidazione delle spese;
- c. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1011 del 28.7.2006;
- d. l'art. 4 della L. R. n. 24 del 29.12.05 e s.m.i., che disciplina i poteri dei dirigenti;
- e. il D.D.R. del Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, n. 70 del 15/11/2010, di delega ai Dirigenti di Settore.

Alla stregua dell'istruttoria, compiuta dal responsabile della posizione organizzativa competente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni

DECRETA

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende completamente riportata nel presente dispositivo;
- approvare la perizia di variante e suppletiva, del progetto denominato: *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo"*

- 3° stralcio" - CUP B23H08000030002 di cui al decreto di concessione n. 103 del 26/04/2010, approvata dalla Deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele con la delibera n. 534 del 15/11/2012, che prevede un aumento dell'importo contrattualizzato, pari a € 298.756,17 (IVA 21% esclusa), comprensivi di oneri per la sicurezza, che viene interamente prelevato dalla somma appostata alla voce "b.2 imprevisti" che pertanto viene ridotta da € 298.813,46 ad € 57,29;

3. rimodulare pertanto, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento denominato: *"Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 3° stralcio" - CUP B23H08000030002:*

DESCRIZIONE		Importi €.
A	Lavori	
a.1	Lavori al netto del ribasso	6.178.812,18
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	96.213,25
a.3	Totale A	6.275.025,43
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
b.1	Espropri e servitù	520.318,24
b.2	Imprevisti	57,29
b.3	Spese generali (12% I.V.A. inclusa)	957.013,18
b.4	IVA 21% (a3+b2)	1.317.767,37
b.5	Totale B	2.795.156,08
TOTALE (A+B)		9.070.181,51

4. al Consorzio è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti regionali;
5. Copia del presente decreto è inviato:
- 5.1 al Settore Bilancio e Credito Agrario - SEDE;
 - 5.2 all'Autorità di Pagamento - SEDE;
 - 5.3 al Settore Entrate e della Spesa del Bilancio - SEDE;
 - 5.4 al Sig. Assessore Regionale pro-tempore all'Agricoltura - SEDE;
 - 5.5 alla Segreteria della Giunta - Servizio 04 - "Registrazione atti monocratici" - archiviazione decreti dirigenziali - SEDE;
 - 5.6 al Responsabile dei fondi Feoga e Sfop - SEDE;
 - 5.7 al Responsabile dei Controlli di II Livello - SEDE;
 - 5.8 al Consorzio di Bonifica Beneficiario - SEDE;
 - 5.9 all'Autorità di Certificazione e di monitoraggio - SEDE.

Carella