

Torraca - Ripristino sentieri con la creazione di rifugi ed aree attrezzate con osservatorio						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo definitivo ammesso
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 443.185,41	0,05600	€ 24.818,38	€ 418.367,03	€ 431.660,12
	2-Oneri per la sicurezza	€ 13.092,12		€ 0,00	€ 13.092,12	€ 17.931,90
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 456.277,53		€ 24.818,38	€ 431.459,15	€ 449.592,02
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.813,88		€ 4.681,01	€ 22.813,88	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 56.943,43			€ 56.943,43	€ 56.943,43
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.757,31			€ 79.757,31	€ 56.943,43
	Totale investimento (A+B)	€ 536.034,84		€ 29.499,39	€ 511.216,46	€ 506.535,45
C			IVA su lavori (20-21%)			€ 92.273,10
			IVA su SG(20-21%)			€ 7.741,40
	C - IVA 20%	€ 102.644,20		€ 2.629,70	€ 97.680,52	€ 100.014,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 638.679,04				€ 608.896,98	€ 606.549,95

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)