

Comunità Montana Vallo di Diano progressivo d'ordine 1 misura 226 azione D – DRD 247 del 28/09/2011 Quadro economico di variante
I D 163408843

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE

	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
A						
	1 - Forniture	€ 235.423,75			€ 233.987,43	€ 233.986,43
	2- Imprevisti	€ 0,00			€ 1.437,32	€ 1.437,32
	Totale A	€ 235.423,75			€ 235.424,75	€ 235.423,75
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1- Spese generali(max 7 % forniture)	€ 13.733,00			€ 13.733,00	€ 13.733,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 13.733,00			€ 13.733,00	€ 13.733,00
	Totale investimento (A+B)	€ 249.156,75			€ 249.157,75	€ 249.156,75
	Iva 21%					
	Totale IVA	€ 52.322,92			€ 52.323,13	€ 52.322,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 301.479,67				€ 301.480,88	€ 301.479,67

Il Responsabile UDA
Dott. Gallo Giuseppe