

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 144.962,87	0,09751	€ 14.135,33	€ 135.181,15	€ 130.827,54
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.879,27	0,0000	€ 0,00	€ 1.879,27	€ 1.879,27
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 146.842,14		€ 14.135,33	€ 137.060,42	€ 132.706,81
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 4.824,53		€ 470,92	€ 0,00	€ 4.824,53
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
				€ 14.606,25		
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 19.824,53				€ 19.824,53
	Totale investimento (A+B)	€ 166.666,67		€ 14.606,25	€ 152.060,42	€ 152.531,34
C	IVA					
	IVA su lavori				€ 28.782,69	€ 27.868,43
	IVA su SG				€ 3.150,00	€ 3.150,00
	IVA su Imprevisti				€ 0,00	€ 1.013,15
		€ 35.000,00		€ 3.067,31	€ 31.932,69	€ 32.031,58
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 201.666,67			€ 17.673,56	€ 183.993,11	€ 184.562,92

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo