

Palomonte_24 - Misura 227						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 432.623,38	0,01000	€ 4.326,23	€ 428.297,15	€ 446.549,58
	2-Oneri per la sicurezza	€ 12.137,24		€ 0,00	€ 12.137,24	€ 12.137,24
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 444.760,62		€ 4.326,23	€ 440.434,39	€ 458.686,82
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.238,03		€ 3.985,60	€ 22.021,71	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 51.147,47			€ 51.147,47	€ 51.147,47
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 73.385,50			€ 73.169,18	€ 51.147,47
	Totale investimento (A+B)	€ 518.146,12		€ 8.311,83	€ 513.603,57	€ 509.834,29
C			21%		€ 10.229,49	€ 10.740,97
			21%		€ 4.404,34	€ 0,00
			21%		€ 88.086,88	€ 96.324,23
	C - IVA 20%	€ 103.629,22		-€ 3.435,98	€ 102.720,71	€ 107.065,20
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 621.775,34				€ 616.324,28	€ 616.899,49

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)