

Casaletto Spartano - Sentiero Le Rocche						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 522.233,87	0,33562	€ 175.272,13	€ 346.961,74	€ 358.531,86
	2-Oneri per la sicurezza	€ 12.684,24		€ 0,00	€ 12.684,24	€ 21.812,52
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 534.918,11		€ 175.272,13	€ 359.645,98	€ 380.344,38
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.745,91		€ 6.047,51	€ 26.745,91	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.757,78			€ 66.757,78	€ 66.757,78
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.503,69			€ 93.503,69	€ 66.757,78
	Totale investimento (A+B)	€ 628.421,80		€ 181.319,64	€ 453.149,67	€ 447.102,16
C			20%		€ 71.929,20	€ 38.447,77
			21%		€ 5.349,18	€ 50.146,86
					€ 13.351,56	€ 0,00
	C - IVA 20%	€ 120.335,18		€ 31.740,55	€ 90.629,93	€ 88.594,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.756,98				€ 543.779,60	€ 535.696,79

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)