

Stio - Quadro economico di variante progetto Vallone Sichertta						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 523.299,54	0,14300	€ 74.831,83	€ 448.467,71	€ 471.232,03
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 7.956,49			€ 7.956,49	€ 7.956,49
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.256,03		€ 74.831,83	€ 456.424,20	€ 479.188,52
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.562,80		€ 3.798,48	€ 26.562,80	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.938,26		€ 0,00	€ 66.938,26	€ 66.938,26
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.501,06		€ 3.798,48	€ 93.501,06	€ 66.938,26
	Totale investimento (A+B)	€ 624.757,09		€ 78.630,31	€ 549.925,26	€ 546.126,78
C	IVA al 20%					€ 6.200,00
	IVA al 21%					€ 106.142,23
	Totale IVA	€ 124.951,42		€ 12.609,19	€ 109.985,05	€ 112.342,23
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.708,51			€ 91.239,50	€ 659.910,31	€ 658.469,01

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo