

Ricigliano_22 - Sentiero Gradito						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 525.939,13	0,02000	€ 10.518,78	€ 515.420,35	€ 541.438,69
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.222,37		€ 0,00	€ 5.222,37	€ 5.222,37
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.161,50		€ 10.518,78	€ 520.642,72	€ 546.661,06
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.558,08		€ 539,74	€ 26.558,08	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 66.926,35			€ 66.926,35	€ 66.926,35
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 93.484,43			€ 93.484,43	€ 66.926,35
	Totale investimento (A+B)	€ 624.645,93		€ 11.058,52	€ 614.127,15	€ 613.587,41
C			21%		€ 104.128,54	€ 114.798,82
			21%		€ 5.311,62	€ 0,00
			21%		€ 13.385,27	€ 14.054,53
	C - IVA 20%	€ 124.929,19		-€ 3.924,17	€ 122.334,74	€ 128.853,36
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.575,12				€ 736.461,89	€ 742.440,77

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)