

COMUNE DI NOVI VELIA
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA

SPESA APPROVATA				SPESA RIDETERMINATA				NOTE	ECONOMIA DOPO RIDETERMINAZIONE
Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale		€
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	635,82	€ 105.743,22	1) Contenimento terreno tramite ripristino muri com pietrame esistente nel fondo	mc	635,82	€ 100.088,08		
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente fuori dal fondo	mc	603,94	€ 146.111,20	2) Contenimento terreno tramite ripristino muri com pietrame esistente nel fondo	mc	603,94	€ 138.297,17		
3) Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti.....in terreni acclivi e con pendenzanon oltre il 30%	ml	400,00	€ 9.072,00	3) Pista di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza, cm 20	ml	400,00	€ 8.586,83		
4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	724,15	€ 28.966,00	4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	724,15	€ 27.416,90		
5) Importo lavori soggetto a ribasso (totale 1+2+3+4)			€ 289.892,42	5) Importo lavori (totale 1+2+3+4) POST GARA			€ 274.388,98		
6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento (come richiesto in formulario)			€ 4.456,92	6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 4.456,92		
7) Somma lavori (Totale 5+6)			€ 294.349,34	7) Somma a disposizione (Totale 5+6)			€ 278.845,90		
8) Imprevisti (5 % di 7)			€ 14.717,47	8) Imprevisti			€ 14.717,47		
9) Spese generali (12 % di 7+8)			€ 37.088,02	9) Spese generali			€ 35.288,02	Decurtazione di € 1.800 per spese di collaudo c.a. (cemento armato) non contemplate nel progetto	
10) Totale investimento (7+8+9)			€ 346.154,83	10) Totale investimento (7+8+9)			€ 328.851,39		

Totale				Totale			€ 328.851,39		€ 17.303,44
--------	--	--	--	--------	--	--	--------------	--	-------------