

Rofrano 20 variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 565.082,08	0,03230	€ 18.252,15	€ 546.829,93	€ 546.829,93
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 1.032,80	0,0000	€ 0,00	€ 1.032,80	€ 1.032,80
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 566.114,88		€ 18.252,15	€ 547.862,73	€ 547.862,73
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 67.933,79			€ 56.611,50	€ 56.611,50
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 67.933,79			€ 56.611,50	€ 56.611,50
	Totale investimento (A+B)	€ 634.048,67		€ 18.252,15	€ 604.474,23	€ 604.474,23
C						
	Iva su imprevisti					€ 0,00
	IVA su SG					€ 11.888,42
	IVA su lavori liquidati					€ 56.752,00
	IVA su lavori da liquidare					€ 55.461,57
		€ 113.222,98		-€ 10.879,01	€ 113.222,98	€ 124.101,99
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 747.271,65				€ 717.697,21	€ 728.576,22

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)