



Decreto Dirigenziale n. 41 del 20/02/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 223 "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE" TIPOLOGIA "B". DITTA INGENITO ANTONIO. APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE TECNICA ALLA DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N° 3/2011. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPP di SALERNO

MISURA 223 “Imboschimento di superfici non agricole. Tipologia “b” – Ditta Ingenito Antonio
Approvazione variante Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto n° 3/2011 - Beneficiari
privati – investimento

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 223 “ Imboschimento di superfici non agricole”;

VISTA la domanda di aiuto identificata con **ID 04730212497** presentata dal richiedente **INGENITO ANTONIO** identificato con **CUAA NGNNTN80H21I438H**, acquisita al protocollo con numero 762514 in data 10/10/2011 con la quale si richiedeva un contributo totale di € 14.995,78 per l’investimento a valere sulla Misura 223 Tipologia b;

VISTO l’articolo 7 del provvedimento di concessione n°3/2011;

VISTA la richiesta di variante presentata allo scrivente Settore in data 08/01/2013 ed acquisita al protocollo al n°18480 in data 09/01/2013, ed alla stregua dell’istruttoria tecnico amministrativa fatta dal RUDA Dott. Giuseppe Gallo che ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della variante;

VISTA la richiesta di proroga presentata allo scrivente Settore in data 08/01/2013 ed acquisita al protocollo al n°18468 in data 09/01/2013;

VISTO il DRD n°76 del 03/08/2012 a firma del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Art. 1) Di concedere la variante tecnica richiesta consistente nella variazione di alcune operazioni di preparazione del fondo in fase di pre - trapianto;

Art. 2) Di approvare il quadro economico di variante senza aumento di spesa, a firma del RUDA, allegato al presente provvedimento;

Art. 3) Di concedere la proroga richiesta di mesi 12 alla DICA n°03/2011 per cui il termine ultimo per la chiusura dei lavori ammessi ivi compresa la richiesta di saldo finale corredata da tutti i documenti contabili viene prorogata al 01/12/2013.

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dalla DICA n° **3/2011**.

Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Beneficiaria a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 223;
- all’ AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO