

Cuccaro Vetere variante 65						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 153.536,34	0,34134	€ 52.408,09	€ 108.687,53	€ 101.128,25
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.748,54	0,0000	€ 0,00	€ 5.103,50	€ 4.748,54
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 158.284,88		€ 52.408,09	€ 113.791,03	€ 105.876,79
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 7.914,24		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.914,24
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 19.943,89		€ 0,00	€ 19.943,89	€ 19.943,89
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 27.858,13		€ 0,00	€ 19.943,89	€ 27.858,13
	Totale investimento (A+B)	€ 186.143,01		€ 52.408,09	€ 133.734,92	€ 133.734,92
C	IVA su fondo FSI					
	C2 IVA su SG	€ 3.988,78	21%		€ 4.188,22	€ 4.188,22
	C 0 - IVA su imprevisti	€ 1.582,85	21%		€ 0,00	€ 1.661,99
	C 1- IVA 20% di A	€ 31.656,98	21%		€ 23.896,12	€ 22.234,12
		€ 37.228,60		€ 9.144,27	€ 28.084,33	€ 28.084,33
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 223.371,61				€ 161.819,25	€ 161.819,25

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo