



Decreto Dirigenziale n. 54 del 22/02/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 694 DEL 27/05/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **694 del 27/05/2010** alla ditta COMUNE DI MORIGERATI identificata dal CUAA **84001730658**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **175.787,48** pari al 100% della spesa ammessa di € **175.787,48** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. **110 del 12/03/2012** in € **172.748,37** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta COMUNE DI MORIGERATI CUAA **84001730658** il 15/01/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 36439 del 16/01/2013, agli atti del settore, integrata con nota del 14/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 118224 del 15/02/2013;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:
 - o eliminazione delle infiltrazioni di acqua ed il ripristino di elementi strutturali del solaio di copertura, coincidente con il prolungamento del sagrato della Chiesa di S. Demetrio, interessato da un repentino degrado;
 - o eliminazione delle superfetazioni dai prospetti, la sostituzione delle invetriate di progetto con altre in legno massello, la sostituzione delle pluviali e discendenti non più funzionanti;
 - o la sostituzione della pavimentazione interna esistente in pvc ed altro, con quella in cotto artigianale, più adeguata rispetto alla tipologia costruttiva dell’immobile oggetto di tutela;
 - o l’installazione di condizionatori privi di unità esterna e lievi modifiche all’impianto elettrico

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale si evince anche un accollo spesa di € 18.700,16 a totale carico del beneficiario, che costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. **694 del 27/05/2010** e DRD n. **110 del 12/03/2012**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. **694 del 27/05/2010** e DRD n. **110 del 12/03/2012**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta COMUNE DI MORIGERATI CUAA **84001730658** il 15/01/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 36439 del 16/01/2013, integrata con nota del 14/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 118224 del 15/02/2013, così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI MORIGERATI - Prot. n. 36439 del 16/01/2013 e n. 118224 del 15/02/2013				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	138.266,20		119.566,04
Acquisti	1	35.953,00		35.953,00
spese generali			17.229,33	17.229,33
Somme a disposizione				
Imprevisti			0,00	0,00
Totale				
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				172.748,37
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				172.748,37
Accollo spesa				

- l'accollo spesa di € 18.700,16 a totale carico del beneficiario, costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- il contributo in conto capitale di € **175.787,48** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. **694 del 27/05/2010**, successivamente rideterminato in € **172.748,37** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio **DRD n. 110 del 12/03/2012**, resta invariato;

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise