

Sicignano degli Alburni 58 variante						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 484.914,21	0,05707	€ 27.674,05	€ 470.771,30	€ 457.240,16
	2-Oneri per la sicurezza D	€ 1.702,89	0,00000	€ 0,00		€ 1.702,89
	3-Oneri per la sicurezza ID	€ 13.324,44	0,00000	€ 0,00	€ 16.659,46	€ 13.324,44
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 499.941,54		€ 27.674,05	€ 487.430,76	€ 472.267,49
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.997,08		€ 9.833,81	€ 0,00	€ 24.997,08
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 62.992,63			€ 62.992,63	€ 62.992,63
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 87.989,71				€ 87.989,71
	Totale investimento (A+B)	€ 587.931,25		€ 37.507,86	€ 550.423,39	€ 560.257,20
C						
	C2 - IVA su SG	€ 12.598,53	21%		€ 13.453,97	€ 13.228,45
	C 0 - IVA su imprevidi	€ 4.999,42	21%		€ 0,00	€ 5.249,39
	C 1- IVA 20% di A	€ 99.988,31	21%		€ 102.360,46	€ 99.176,17
		€ 117.586,25		€ 1.771,82	€ 115.814,43	€ 117.654,01
IMPORTO TOTALE DEL	€ 705.517,50				€ 666.237,82	€ 677.911,21

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo