

Felitto 45 - Campanaro						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 329.792,65	0,03100	€ 10.223,57	€ 319.569,08	€ 335.709,39
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.238,97		€ 0,00	€ 3.238,97	€ 3.238,97
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 333.031,62		€ 10.223,57	€ 322.808,05	€ 338.948,36
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 16.651,58		€ 511,27	€ 16.651,58	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 41.961,98			€ 41.961,98	€ 41.961,98
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 58.613,56			€ 58.613,56	€ 41.961,98
	Totale investimento (A+B)	€ 391.645,18		€ 10.734,84	€ 381.421,61	€ 380.910,34
C						
	IVA su SG		21%		€ 8.392,40	€ 8.812,02
	IVA su Imprevisti		21%		€ 3.330,32	€ 0,00
	IVA su A		21%		€ 64.561,61	€ 71.179,16
	C - IVA 20%	€ 78.329,04		-€ 1.662,13	€ 76.284,32	€ 79.991,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 469.974,22				€ 457.705,93	€ 460.901,51

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)