

Contursi variante 55						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 529.682,20	0,34591	€ 183.222,37	€ 372.229,95	€ 346.459,83
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.205,37	0,0000	€ 0,00	€ 4.205,37	€ 4.205,37
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 533.887,57		€ 183.222,37	€ 376.435,32	€ 350.665,20
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.694,38		€ 924,26	€ 0,00	€ 26.571,76
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 64.066,51			€ 64.066,51	€ 64.066,51
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 90.760,89				€ 90.638,27
	Totale investimento (A+B)	€ 624.648,46		€ 184.146,63	€ 440.501,83	€ 441.303,47
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 12.813,30	21%		€ 13.453,97	€ 13.453,97
	C0 - IVA 20% su imprevidi	€ 5.338,88	21%		€ 0,00	€ 5.580,07
	C1 - IVA 20% di A	€ 106.777,51	21%		€ 79.051,42	€ 73.639,69
		€ 124.929,69		€ 32.424,30	€ 92.505,39	€ 92.673,73
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.578,15				€ 533.007,22	€ 533.977,20

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo