



Decreto Dirigenziale n. 81 del 18/03/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI TRENTINARA. PROGETTO: " SENTIERO SPORT, NATURA E VITA CON PERCORSO VITA ED AREE PIC-NIC, RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO ED AREA ACCOGLIENZA SUL MONTE VESOLE DI TRENTINARA". APPROVAZIONE VARIANTE ED ULTERIORE PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 9 IN APPLICAZIONE DEL DRD N° 45 DEL 17/06/2010 A FIRMA DEL COORDINATORE DELL'AGC11. ALLEGATO QUADRO

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 9** Misura **227** – **Approvazione variante ed ulteriore proroga.**

MISURA 227 “Interventi non produttivi in ambiente forestale. Azione “**B**”

Concessione contributo a favore del **Comune di Trentinara**.

Titolo Progetto “**Sentiero sport, natura e vita con percorso vita ed aree pic-nic, ristrutturazione rifugio ed area accoglienza sul monte Vesole di Trentinara**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 9**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **47** del **29/01/2010** con il quale è stato riconosciuto al **Comune di Trentinara** un contributo di **€ 617.603,25** pari al 100% della spesa ammessa in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “**B**” ivi prevista e disciplinata;

Vista la richiesta di ulteriore proroga dei termini del provvedimento di concessione **n° 9** ed il DRD n° **37** del 18/05/2012 a firma dell'AGC che concedeva la proroga dei provvedimenti di concessione inerenti la misura 227 a 36 mesi dalla data di notifica per cui la chiusura di tutti gli adempimenti erano riportati alla data del **08/02/2013**;

Vista la richiesta di ulteriore proroga prot. n° 603 del 29/01/2013 trasmessa in data 29/01/2013 ed acquisita al protocollo dello STAPF in data 31/01/2013 al n° 76600 e la nota integrativa prot. n° 1 092 del 21/02/2013 trasmessa in data 27/02/2013 ed acquisita al protocollo dello STAPF in data 28/02/2103 al n° 148874;

Atteso che a seguito di riunione con il RUP del Comune si è stabilito di concedere una ulteriore proroga di mesi **8** per la conclusione di tutte le operazioni inerenti il finanziamento a valere sulla misura 227;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Vista la propria nota n° 939449 del 18/12/2012 con la quale si esprimeva nulla osta preventivo alla concessione della variante tecnica;

Vista la determina dirigenziale n° 11 del 16/01/2013, trasmessa con nota n° 616 del 30/01/2013 ed acquisita al protocollo al n° 76811 i data 31/01/2013, con la quale il Responsabile dell'UTC del Comune di Trentinara approva la variante;

Ritenuto di poter modificare il proprio DRD n° **47** del 29/01/2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è ulteriormente prorogato di mesi **otto** a far data dal 08/02/2013 e pertanto lo stesso scadrà il **07/10/2013**;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Alla stregua della istruttoria fatta dal RUP che ha ritenuto valide le motivazioni addotte in sede di riunione con i rappresentanti del Comune di Trentinara per la richiesta di ulteriore proroga;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Art. 2) **Di concedere** la ulteriore proroga al provvedimento di concessione **n° 9** nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **07/10/2013**;

Art. 3) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione in aumento della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico iniziale;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **9** approvato con DRD n° **47** del **29/01/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Trentinara** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

F.to Dario RUSSO