

Trentinara - Aree di accoglienza Monte Vesolo							
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE							
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante proposto	Importo di variante ammissibile
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 522.587,37	0,03000	€ 15.677,62	€ 506.909,75	€ 526.439,70	€ 526.439,70
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.278,66		€ 0,00	€ 5.278,66	5278,66	€ 5.278,66
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 527.866,03		€ 15.677,62	€ 512.188,41	€ 531.718,36	€ 531.718,36
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:						
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.393,30		€ 6.863,35	€ 21.994,42	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 63.343,92			€ 63.343,92	€ 65.760,00	€ 63.343,92
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 89.737,22			€ 85.338,34	€ 65.760,00	€ 63.343,92
	Totale investimento (A+B)	€ 617.603,25		€ 22.540,97	€ 597.526,75	€ 597.478,36	€ 595.062,28
C							
	C - IVA 20%	€ 118.495,37	IVA 21%	-€ 6.467,71	€ 125.480,62	€ 125.470,46	€ 124.963,08
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 736.098,62				€ 723.007,37	€ 722.948,82	€ 720.025,36

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)