

Atena 25						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 308.600,22	0,20600	€ 63.571,65	€ 245.028,57	€ 266.663,20
	2 - manodopera	€ 174.328,44		€ 0,00	€ 174.328,44	€ 177.642,37
	3-Oneri per la sicurezza	€ 16.043,65		€ 0,00	€ 16.043,65	€ 16.043,65
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 498.972,31		€ 63.571,65	€ 435.400,66	€ 460.349,22
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.948,62		€ 0,06	€ 24.948,62	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 62.870,51		€ 0,00	€ 62.870,51	€ 62.870,51
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 87.819,13			€ 87.819,13	€ 62.870,51
	Totale investimento (A+B)	€ 586.791,44		€ 63.571,71	€ 523.219,79	€ 523.219,73
C	Spese per IVA					
	Totale IVA e altre Imp. e Tasse	€ 115.386,35		€ 2.995,37	€ 112.390,98	€ 112.390,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 702.177,79				€ 635.610,77	€ 635.610,71

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo